ADENDA MODIFICATIVA Y PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE CANTABRIA, EL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS Y LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS PARA LA SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL EN RENEDO (PIÉLAGOS).

SITUACIÓN ACTUAL CON EL CONVENIO VIGENTE.

1) Detalle del coste total de las actuaciones del Gobierno de Cantabria:
Importe en millones de euros, IVA excluido

Obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Variante de la CA-233	5,080			0,000	0,050	5,030
Glorieta intersección CA-234	0,212		0,193	0,019		
Total	**5,292**		**0,193**	**0,019**	**0,050**	**5,030**

Importe en millones de euros, IVA excluido

Proyectos, direcciones, expropiaciones y servicios afectados de obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Variante de la CA-233	0,900		0,046	0,065	0,037	0,752
Glorieta intersección CA-234	0,024		0,011	0,010	0,003	
Total	**0,924**		**0,057**	**0,075**	**0,040**	**0,752**

2) Financiación de las actuaciones del Gobierno de Cantabria:

ADIF:
Importe en millones de euros, IVA excluido

Obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Variante de la CA-233	5,080			0,000	0,050	5,030
Glorieta intersección CA-234	0,212		0,193	0,019		
Total	**5,292**		**0,193**	**0,019**	**0,050**	**5,030**

Firma 1 de 1
Verónica Samperio Mazorra | 02/06/2023 | ALCALDESA EN FUNCIONES

Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección
Código Seguro de Validación: 7938f4bf1e3f4716abbfc9132800fbfb001
Url de validación: PLATAFORMA DE VALIDACION Y EFIRMA DEL AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS https://sede.pielagos.es/validador
Metadatos: Origen: Origen administración

GOBIERNO DE CANTABRIA:
Importe en millones de euros, IVA excluido

Proyectos, direcciones, expropiaciones y servicios afectados de obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Variante de la CA-233	0,900		0,046	0,065	0,037	0,752
Glorieta intersección CA-234	0,024		0,011	0,010	0,003	
Total	**0,924**		**0,057**	**0,075**	**0,040**	**0,752**

3) Fecha de terminación del convenio vigente: 31-12-2024.

Firma 1 de 1
Verónica Samperio Mazorra | 02/06/2023 | ALCALDESA EN FUNCIONES

Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección	
Código Seguro de Validación	7938f4bf1e3f4716abbfc9132800fbfb001
Url de validación	https://sede.pielagos.es/validador
Metadatos	Origen: Origen administración

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ANUALIDADES Y PRÓRROGA DEL CONVENIO.

1) Detalle del coste total de las actuaciones del Gobierno de Cantabria:

Importe en millones de euros, IVA excluido

Obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2020**	**2021**	**2022 y 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Variante de la CA-233	14,881				0,083	4,545	4,545	4,545	1,163
Glorieta intersección CA-234 (1)	0,212	0,193	0,019						
Total	**15,093**	**0,193**	**0,019**	**0,000**	**0,083**	**4,545**	**4,545**	**4,545**	**1,163**

(1) Importe presupuesto de adjudicación: 234.006,14 €, IVA incluido.
Importe certificación final:23.239,58 €, IVA incluido.

Importe en millones de euros, IVA excluido

Proyectos, direcciones, expropiaciones y servicios afectados de obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Variante de la CA-233	0,883	0,046	0,065	0,012	0,000	0,023	0,041	0,041	0,395	0,260
Glorieta intersección CA-234	O,024	0,011	0,010	0,003						
Total	**0,907**	**0,057**	**0,075**	**0,015**	**0,000**	**0,023**	**0,041**	**0,041**	**0,395**	**0,260**

2) Financiación de las actuaciones del Gobierno de Cantabria:

ADIF: Con el límite del presupuesto de adjudicación, financia las diferencias económicas entre el presupuesto base de licitación, IVA excluido, del proyecto de construcción de la variante de la CA 233 y el importe recogido en el convenio, excepto las derivadas por el incremento de anchura del viaducto: 14.880.687,12 – 2.567.762,93 = 12.312.924,19 €, IVA excluido, más la Glorieta de la intersección de la CA-234.

Importe en millones de euros, IVA excluido

Obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2020**	**2021, 2022 y 2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Variante de la CA-233	12.313		0,000	0,068	3,761	3,761	3,761	0,962
Glorieta intersección CA-234 (1)	0,193	0,193						
Total	**12,506**	**0,193**	**0,000**	**0,068**	**3,761**	**3,761**	**3,761**	**0,962**

(1) Importe presupuesto de adjudicación: 234.006,14 €, IVA incluido.

Firma 1 de 1
Verónica Samperio Mazorra | 02/06/2023 | ALCALDESA EN FUNCIONES

Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección
Código Seguro de Validación: 7938f4bf1e3f4716abbfc9132800fbfb001
Url de validación: https://sede.pielagos.es/validador
Metadatos: Origen: Origen administración

El incremento del presupuesto base de licitación, por un importe de 3.025.796,72 €, IVA excluido (14.880.687,12 - 11.854.890,40), sería financiado de la siguiente forma: ADIF financiaría 2.212.013,14 € y el Gobierno de Cantabria + el Ayuntamiento de Piélagos 813.783,58 €.

GOBIERNO DE CANTABRIA + AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS: Financian conjuntamente, el incremento de anchura del viaducto por un importe de 2.567.762,93 €, IVA excluido, que posibilitará ampliar los objetivos iniciales del convenio, posibilitando el tráfico ciclista y peatonal, en una conexión viaria entre Renedo y Vioño, con numerosos elementos intermedios característicos de la actividad urbana, como colegio, instituto, iglesia, policía local y barrios residenciales.

GOBIERNO DE CANTABRIA: Financiará el 70% del incremento de anchura del viaducto por un importe de 1.797.434,05 €, IVA excluido, con cargo a las siguientes anualidades:

Importe en millones de euros, IVA excluido

Obra a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Variante de la CA-233	1,798	0,000	0,010	0,549	0,549	0,549	0,141
Total	**1,798**	**0,000**	**0,010**	**0,549**	**0,549**	**0,549**	**0,141**

El 100% del coste de los proyectos, expropiaciones, direcciones de obra, etc., de las actuaciones cuya ejecución corresponde al Gobierno de Cantabria,

Importe en millones de euros, IVA excluido

Proyectos, direcciones, expropiaciones y servicios afectados de obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Variante de la CA-233	0,883	0,046	0,065	0,012	0,000	0,023	0,041	0,041	0,395	0,260
Glorieta intersección CA-234	O,024	0,011	0,010	0,003						
Total	**0,907**	**0,057**	**0,075**	**0,015**	**0,000**	**0,023**	**0,041**	**0,041**	**0,395**	**0,260**

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS: Financiará el 30% del incremento de anchura del viaducto por un importe de 770.328,88 €, IVA excluido, con cargo a las siguientes anualidades:

Importe en millones de euros, IVA excluido

Obra a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas	**Importe**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**

Firma 1 de 1
Verónica Samperio Mazorra | 02/06/2023 | ALCALDESA EN FUNCIONES

Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección
Código Seguro de Validación: 7938f4bf1e3f4716abbfc9132800fbfb001
Url de validación: https://sede.pielagos.es/validador
Metadatos: Origen: Origen administración

Variante de la CA-233	0,770	0,000	0,005	0,235	0,235	0,235	0,060
Total	**0,770**	**0,000**	**0,005**	**0,235**	**0,235**	**0,235**	**0,060**

3) RESUMEN FINANCIACIÓN:

El presupuesto base de licitación, IVA excluido de la Variante de la CA-233 por un importe de 14.880.687,12 €, sería financiado de la siguiente forma:

ENTE FINANCIADOR	IMPORTE	PORCENTAJE	EN MILLONES DE EUROS
ADIF	12.312.924,19	82,7	12,313
GOBIERNO DE CANTABRIA	1.797.434,05	12,1	1,798
AYUNTº DE PIÉLAGOS	770.328,88	5,2	0,770
PRES. BASE DE LICI.	**14.880.687,12**	**100**	**14,881**

El Gobierno de Cantabria financiará el IVA de la actuación, por un importe de 3.124.944,29 €.

3) Propuesta prórroga del convenio: hasta el 31-12-2028.

Firma 1 de 1
Verónica Samperio Mazorra | 02/06/2023 | ALCALDESA EN FUNCIONES

Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección	
Código Seguro de Validación	7938f4bf1e3f4716abbfc9132800fbfb001
Url de validación	https://sede.pielagos.es/validador
Metadatos	Origen: Origen administración