,‘@ Anuncio de modificacion de contrato |
ng Numero de Expediente COBR 2024/8150

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico el 23-06-2026 a

&= las 07:55 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia del Ayuntamiento de Piélagos

-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.pielagos.es

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccién Postal Contacto

-+ Avda. Luis de la Concha, 66 -+ Teléfono 942076900

-+ (39470) Renedo de Piélagos (Cantabria) Espafia -+ Fax 942076901

-+ ES130 -+ Correo Electronico contratacion@pielagos.com

Objeto del Contrato: Adecuacion y consolidacion de equipamiento municipal en el barrio San José, n°® 12
de Boo de Piélagos.

Modificacion del contrato

- NUumero de contrato COBR 2024/8150
-+ Fecha de modificacion 01/06/2026
-+ Observaciones Iniciados los trabajos de demolicion, y retirado el falso techo de la cubierta, se ha podido observar la
inexistencia de una cercha estructural en la unién de los dos espacios, siendo el tabique medianero el Gnico elemento de
sustentacion de esa parte.
La reparacion y/o refuerzo, por su tipologia constructiva, es inviable técnica y econémicamente.
Por lo que, ante la propuesta de un espacio diafano, se propone la instalacién de una cercha dimensionada para asumir
las cargas y refuerzos existentes, sin alterar o modificar el resto del sistema estructural.
-+ NUmero de modificacion 1
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 27.241,67 EUR.
-z Importe total de la modificaciéon (con impuestos) 32.962,42 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- |[mporte total (sin impuestos) 169.803,65 EUR.
-z |[mporte total (con impuestos) 205.462,42 EUR.
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra ¢), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 45453000 - Trabajos de revision y reacondicionamiento.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 4 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion



http://www.pielagos.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nc2sN70%2BzR4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

-+ Subentidad Nacional Cantabria
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES130

Direccion Postal

-+ Avda. Luis de la Concha, 66
-+ (39470) Cantabria Espafia

Adjudicatario

-+ PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.
-+ NIF B39317375
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ C/ HONDURAS 10 BJ IZ
-+ (39005) Cantabria Espafia
Contacto

-+ Correo Electronico palomera@palomeraobras.com

Informacion sobre el Contrato

-x NUmero de contrato COBR 2024/8150
- Fecha de Formalizacion 04/07/2025 f

ID 0000019316339 | UUID 2026-000214161 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 23 Jun 2026 07:55:23:486 CEST N.Serie
156825935668305931556433842476996630653 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,organizationldentifier=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM-TSU 2025
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